
• 2012-2019 онд хэрэгжүүлсэн ажил

• 2019 онд хэрэгжүүлэх ажлын 

төлөвлөгөө

Улаанбаатар хот

2019 он

“УЛААНБААТАР ХОТЫН VII, XIV ХОРООЛЛЫН 

ОРОН СУУЦ VII, МҮОНРТ ОРЧМЫН 

ХОРООЛЛЫН ДЭД БҮТЦИЙН ТӨСӨЛ”



БНХАУ-ЫН ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛЭЭР 

85,1%

МУ-ЫН ТӨСВӨӨС 14,9%

ЗАХИАЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГА

ТӨСЛИЙН НЭГЖ

НИЙТ 4 БАГЦ АЖИЛ

- VII, XIV ХОРООЛЛЫН НИЙТ 6 

ОРЦ БАРИЛГА

- VII ХОРООЛЛЫН ИШС

- МҮОНРТ ОРЧМЫН 

ХОРООЛЛЫН ГАДНА ИШС 

- ӨНДӨР ХҮЧДЛИЙН 

ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

- 24.3 КМ ЦДАШ

- УБ ДЭД СТАНЦЫН 

ӨРГӨТГӨЛ

- VII ХОРООЛЛЫН ДЭД СТАНЦ

- МҮОНРТ-ЫН ДЭД СТАНЦ

ЕРӨНХИЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧ: 

“БЭЭЖИН КОНСТРАКШН ИНЖЕНЕРИНГ 

ГРУПП”

БАРИЛГА ИШС

70,5 сая ам           47,0 сая ам

доллар               доллар

ГЭРЭЭНИЙ ДУГААР:

•БЗА-2010/55-БАРИЛГА

•БЗА-2010/55-ИШС 

УЛААНБААТАР ХОТЫН VII, XIV 

ХОРООЛОЛД 2592 АЙЛЫН ОРОН 

СУУЦ БАРИХ

АЖЛЫН ЯВЦ 

100%

НИЙТ АЖЛЫН ЯВЦ

86,5%

УЛААНБААТАР ХОТЫН VII 

ХОРООЛЛЫН ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН 

ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ УГСРАЛТЫН 

АЖИЛ АЖЛЫН ЯВЦ 

100%

МҮОНРТ ОРЧМЫН ХОРООЛЛЫН 

ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ 

СҮЛЖЭЭНИЙ УГСРАЛТЫН АЖИЛ 

АЖЛЫН ЯВЦ 

44.3%

УЛААНБААТАР ХОТЫН VII 

ХОРООЛОЛ, МҮОНРТ ОРЧМЫН 

ХОРООЛЛЫГ ЦАХИЛГААНЫ ЭХ 

ҮҮСВЭРЭЭР ХАНГАХ 23,3 КМ 

ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН 

ШУГАМ БОЛОН “УЛААНБААТАР” ДЭД 

СТАНЦЫН ӨРГӨТГӨЛ, “7 

ХОРООЛОЛ”, “РАДИО ТЕЛЕВИЗ” ДЭД 

СТАНЦЫН УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ 

ГҮЙЦЭТГЭХ

АЖЛЫН ЯВЦ 

100%

ТӨСӨЛ



БАГЦ-1



VII ХОРООЛЛЫН 1800 АЙЛЫН А, В, С БЛОКИЙН 

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЗУРАГ  



14А блок

14B блок

XIV ХОРООЛЛЫН 792 АЙЛЫН А, В, С БЛОКИЙН

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЗУРАГ  



VII ХОРООЛЛЫН ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН 

ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ УГСРАЛТЫН 

АЖИЛ

БАГЦ-2



VII ХОРООЛЛЫН ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

ЦЭВЭР УС

Зураг төсөл 

боловсруулсан 

байгууллага

“ИНЖ БАЙГУУЛАМЖ” 

ХХК

Ажлын тоо хэмжээ 3948 м

Гүйцэтгэгч байгууллага “БСИЖМН” ХХК 

Туслан гүйцэтгэгч “И ЭН СИ СИ” ХХК 

Төсөвт өртөг 1,028,748,790 төг

Ажил эхэлсэн хугацаа 2013 он

Дууссан хугацаа 2016 он

Ажлын хувь 100%



VII ХОРООЛЛЫН БОХИР УСНЫ 21-Р КОЛЛЕКТОР, БОХИР УСНЫ ШУГАМ-1-ИЙН 

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

БОХИР УСНЫ ШУГАМ-1

Зураг төслийн байгууллага “ХАЙДРО ДИЗАЙН” ХХК

Ажлын тоо хэмжээ 1912 м

Гүйцэтгэгч байгууллага “БСИЖМН” ХХК 

Туслан гүйцэтгэгч “И ЭН СИ СИ” ХХК 

Төсөвт өртөг 1,046,805,293 төг

Ажил эхэлсэн хугацаа 2013 он

Дууссан хугацаа 2016 он

Ажлын хувь 100%

БОХИР УСНЫ 21-Р КОЛЛЕКТОР

Зураг төслийн байгууллага “СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ХХК

Ажлын тоо хэмжээ 1600 м

Гүйцэтгэгч байгууллага “БСИЖМН” ХХК 

Туслан гүйцэтгэгч “И ЭН СИ СИ” ХХК

Төсөвт өртөг 1,116,181,575 төг

Ажил эхэлсэн хугацаа 2013 он

Дууссан хугацаа 2015 он

Ажлын хувь 100%



VII ХОРООЛЛЫН УС, ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВ , ГАДНА ДУЛААНЫ 

ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

ДУЛААН ХАНГАМЖ

Зураг төслийн байгууллага “САН ПРОЕКТ” ХХК

Ажлын тоо хэмжээ 2268м хос шугам

Гүйцэтгэгч байгууллага “БСИЖМН” ХХК 

Туслан гүйцэтгэгч “И ЭН СИ СИ” ХХК 

Төсөвт өртөг 3,859,627,897 төг

Ажил гүйцэтгэж эхэлсэн хугацаа 2013 он

Дууссан хугацаа 2016 он

Ажлын хувь 100%

УС ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВ

Зураг төслийн байгууллага “ИНЖ БАЙГУУЛАМЖ” ХХК

Ажлын тоо хэмжээ 6 иж бүрдэл

Гүйцэтгэгч байгууллага “И ЭН СИ СИ” ХХК 

Төсөвт өртөг 1,402,789,681 төг

Ажил эхэлсэн хугацаа 2013 он

Дууссан хугацаа 2016 он

Ажлын хувь 100%



ТП-1313

ТП-1309

ТП-1312

ТП-1301

ТП-1287

ТП-1277

ТП-1285
ТП-
1261

ТП-
1252

ТП-
1251

ТП-
1263ТП-
4643

ТП-
1276

ТП-
1250

РП-
1РП-

2

РП-
3

РП-
4

VII ХОРООЛЛЫН ЦАХИЛГААН 

ХАНГАМЖИЙН РП, ХТП, 10кВ-ИЙН КАБЕЛЬ 

ШУГАМЫН  УГСРАЛТЫН АЖИЛ

РП / Хуваарилах байгууламж /

Зураг төслийн байгууллага “ЭЛСТА” ХХК

Ажлын тоо хэмжээ 4 иж бүрдэл

Гүйцэтгэгч байгууллага “БСИЖМН” ХХК

Туслан гүйцэтгэгч “ЭРЧИМ ИНЖЕНЕРИНГ” ХХК

Төсөвт өртөг 1,892,499,461 төг

Ажил эхэлсэн хугацаа 2013 он

Дууссан хугацаа 2016 он

Ажлын хувь 100%

ХТП /Дэд өртөө/

Зураг төслийн байгууллага “ЭЛСТА” ХХК

Ажлын тоо хэмжээ 14иж бүрдэл

Гүйцэтгэгч байгууллага “БСИЖМН” ХХК

Туслан гүйцэтгэгч “ЭРЧИМ ИНЖЕНЕРИНГ” ХХК

Төсөвт өртөг 5,009,889,548 төг

Ажил эхэлсэн хугацаа 2012 он

Дууссан хугацаа 2016 он

Ажлын хувь 100%



VII ХОРООЛЛЫН ХОЛБООНЫ КАБЕЛЬ ШУГАМ, ХУДАГ СУВАГЧЛАЛЫН 

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

ХОЛБООНЫ КАБЕЛЬ ШУГАМ, 

СУВАГЧЛАЛ

Зураг төсөл 

боловсруулсан 

байгууллага

“АРБЭЛ-АЛТАЙ” ХХК

Ажлын тоо хэмжээ 5217 м

Гүйцэтгэгч 

байгууллага

“БСИЖМН” ХХК 

Туслан гүйцэтгэгч “БИ ЭЙНД ЭН БИ” 

ХХК

Төсөвт өртөг 1,398,306,711 төг

Эхэлсэн хугацаа 2015 он

Дууссан хугацаа 2016 он

Ажлын хувь 100%



МҮОНРТ ОРЧМЫН ХОРООЛЛЫН ГАДНА

ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ 

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

БАГЦ-3



МҮОНРТ-ИЙН ХОРООЛЛЫН УДДТ, ДУЛААНЫ ШУГАМЫН   

УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЗУРАГ

УC, ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВ-ИЙН 

БАРИЛГА 

Зураг төсөл боловсруулсан 

байгууллага

“ЭРЧИМ ТӨСӨЛ” ХХК

Ажлын тоо хэмжээ 1 иж бүрдэл

Гүйцэтгэгч байгууллага “И ЭН СИ СИ” ХХК

Хүчин чадал 45 мВт 

Төсөвт өртөг 389,117,009 төг

Ажил гүйцэтгэж эхэлсэн 

хугацаа

2012 он

Дууссан хугацаа 2012 он

Ажлын хувь 100%



МҮОНРТ-ИЙН ХОРООЛЛЫН 2х1000м3-ийн УСАН САН, ӨРГӨЛТИЙН 

НАСОС СТАНЦ, ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

УСАН САН, ӨРГӨЛТИЙН НАСОС СТАНЦ

Зураг төслийн байгууллага “ИНЖ БАЙГУУЛАМЖ” ХХК

Ажлын тоо хэмжээ 2 иж бүрдэл

Гүйцэтгэгч байгууллага “И ЭН СИ СИ” ХХК

Төсөвт өртөг 817,136,817 төг

Ажил эхэлсэн хугацаа 2014 он

Авсан санхүүжилт 352,106,953 төг

Ажлын хувь 44,6%

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ

Зураг төслийн байгууллага “ИНЖ БАЙГУУЛАМЖ” ХХК

Ажлын тоо хэмжээ 4200 м

Гүйцэтгэгч байгууллага “И ЭН СИ СИ” ХХК

Төсөвт өртөг 1,351,235,188 төг

Авсан санхүүжилт 775,802,064 төг

Ажлын хувь 100 %



МҮОНРТ-ИЙН ХОРООЛЛЫН БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Зураг төсөл 

боловсруулсан 

байгууллага

“ИНЖ БАЙГУУЛАМЖ” 

ХХК

Ажлын тоо хэмжээ 4500 м

Гүйцэтгэгч 

байгууллага

“И ЭН СИ СИ” ХХК

Төсөвт өртөг 990,923,426 төг

Ажил гүйцэтгэж 

эхэлсэн хугацаа

2012 он

Авсан санхүүжилт 

/материал орсон/

184,424,348 төг

Ажлын хувь 46,7%



МҮОНРТ ХОРООЛЛЫН ЦАХИЛГААН 

ХАНГАМЖИЙН РП, ХТП, 10кВ-ИЙН КАБЕЛЬ 

ШУГАМЫН  УГСРАЛТЫН АЖИЛ

РП / Хуваарилах байгууламж /

Зураг төслийн байгууллага “Эрчим төсөл” ХХК

Ажлын тоо хэмжээ 3 иж бүрдэл

Гүйцэтгэгч байгууллага “БСИЖМН” ХХК

Туслан гүйцэтгэгч “ЭРЧИМ ИНЖЕНЕРИНГ” ХХК

Төсөвт өртөг 2,314,694,894 төг

Ажил эхлэх хугацаа 2019 он

Дуусгах хугацаа 2019 он

Ажлын хувь 0%

ХТП /Дэд өртөө/

Зураг төслийн байгууллага “Эрчим төсөл” ХХК

Ажлын тоо хэмжээ 17 иж бүрдэл

Гүйцэтгэгч байгууллага “БСИЖМН” ХХК

Туслан гүйцэтгэгч “ЭРЧИМ ИНЖЕНЕРИНГ” ХХК

Төсөвт өртөг 8,421,312,636 төг

Ажил эхэлсэн хугацаа 2012 он

Дуусгах хугацаа 2019 он

Ажлын хувь 43%
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100

100

100

100

110/35/10 кВ-ын “7-р хороолол” дэд

станц 

220/110/35 кВ-ын “Улаанбаатар” 

дэд станцын өргөтгөлийн ажил

110/35/10 кВ-ын “Радио телевиз” 

дэд станц 

“7-р хороолол” дэд станцын 14,9 

км 110 кВ-ын ЦДАШ 

Хэрэглэгчид:

- Эмнэлэг

- Сургууль

- Цэцэрлэг

- Аж ахуй нэгж

- Орон сууц

VII, МҮОНРТ ОРЧМЫН ХОРООЛЛЫГ ЦАХИЛГААНЫ ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР 

ХАНГАХ ДЭД СТАНЦ, ЦДАШ-ЫН АЖЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ

“Радио телевиз” дэд станцын 8,4 км 

110 кВ-ын ЦДАШ 100



2019 онд хийгдэх ажлууд:

МҮОНРТ-ийн хорооллын инженерийн шугам сүлжээний угсралтын ажил         

 Дулааны шугам сүлжээний угсралтын ажил 5х400 м

 Бохир усны шугам сүлжээний угсралтын ажил 800 м 

 1000м3-ийн усан сангийн барилгын доторлогоо, тоног төхөөрөмж угсралт,    

харуулын байр, хашаа тохижилтын хамт

 Насос станцын барилга угсралтын ажлын үлдэгдэл 40% 

 Цахилгаан хангамжийн хуваарилах байгууламж  3 иж бүрдэл

 Цахилгаан хангамжийн 2х1000 кВА чадалтай дэд өртөө 2 иж бүрдэл

 Мөн цахилгаан хангамжийн 2х630кВА чадалтай хаалттай дэд өртөөний 14 иж 

бүрдлүүдийг 

 МҮОНРТ-ийн дэд станцаас хуваарилах байгууламж хүртэл нийт 19340 м кабель 

шугам, 

 Хуваарилах байгууламжаас дэд өртөө хүртэл 9610 м кабель шугамын хамт иж 

бүрнээр хийх төлөвлөгөөтэй.


